



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

PLANO DE TRABALHO 1/4

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade PROPONENTE		C.G.C.			
Prefeitura Municipal de São Miguel do Aleixo		13.114.533/0001-46			
Endereço					
Praça Oliveira Campos, 347					
Cidade	U.F.	C.E.P.	DDD/Telefone	FAX	E.A.
SÃO MIGUEL DO ALEIXO	SE	49.535-000			Estadual
Conta Corrente	Banco		Agência	Praça de Pagamento	
Nome do Responsável			C.P.F.		
EVERTON DOS SANTOS LIMA			842.392.805-59		
C.I./Órgão Expedidor	Cargo		Função	Matrícula	
325.734-05 SSP/SE	PREFEITO				
Endereço				C.E.P.	
Praça Francisca Viera da Graça, 404				49.535-000	

2 - DADOS DA CONCEDENTE

Órgão/Entidade CONCEDENTE				C.G.C.	
Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura				34.841.195/0001-14	
Endereço					
Rua Gutemberg Chagas, n.º 169, DIA					
Cidade	U.F.	Cidade	U.F.	Cidade	
Aracaju	SE	Aracaju	SE	Aracaju	
Nome do Responsável pela Instituição			C.P.F.		
JOSUÉ MODESTO DOS PASSOS SUBRINHO			072.925.035-00		
R.G./Órgão Expedidor	Cargo		Função	Matrícula	
264.398 - SSP/SE	Secretário de Estado				
Endereço Completo			C.E.P.	(DDD) Tel./FAX	
Rua Poeta Carlos Pena Filho, 45, Bairro Atalaia Aracaju/SE.			49.038-250		

E. Lima



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

PLANO DE TRABALHO 2/4

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
	Início	Término
PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	02.07.2019	30.11.2020
Identificação do Objeto		
<p>Transporte escolar de Alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino, que se deslocarão do povoado/bairro de sua residência para a unidade escolar estadual onde estiverem matriculados, considerando o público alvo descrito na portaria anual do PEATE – Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar.</p>		
Justificativa da Proposição		
<p>Tendo em vista a Pandemia do Coronavírus (COVID-19) as aulas da rede Estadual foram suspensas de acordo com o Decreto 40.560, de 16/03/2020, em face desta situação, foram também suspensa o transporte escolar da rede estadual de ensino, o que atrasou o cronograma de desembolso dos recursos referente ao Convênio nº 16/2019 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA – SEDUC e a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO.</p> <p>Diante do exposto estamos prorrogando o Prazo do Convênio nº 16/2019 para mais 185 (cento e oitenta e cinco) dias totalizando 517 (quinhentos e dezessete) dias consecutivos, levado sua vigência final para 30/11/2020.</p>		



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

PLANO DE TRABALHO 3/4

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (AÇÃO, ETAPA OU FASE E META)

Ação			Meta	Duração	
Nº	Especificação	Etapa/Fase		Início	Término
01	Transporte Escolar	10	Beneficiar 14 alunos do Ensino Fundamental e 74 Ensino Médio da Rede Estadual.	02.07.2019	30.11.2020

5 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

Natureza da Despesa		Proponente	Concedente	Total
Código	Especificação			
3340.41	Contribuições		109.100,00	109.100,00
TOTAL GERAL			109.100,00	109.100,00

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE

1º Parcela	2º Parcela	3º Parcela	4º Parcela	5º Parcela
10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00
6º Parcela	7º Parcela	8º Parcela	9º Parcela	10º Parcela
10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00



**GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO**

PLANO DE TRABALHO 4/4

7 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a Administração Pública, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro do Estado ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos pertinentes, na forma deste plano de trabalho.

Pede deferimento

Aracaju/SE 29/05/2020
Local e Data

Eutimio de Souto Lima
Proponente

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado

Aracaju/SE 29/05/2020
Local e Data

[Assinatura]
Concedente